

ROADMAP DO PROJETO

Atualizado em **21/08/2026**
Documento de referência interna

Gerenciador Pós-Venda

Faturamento EACE por INEP — cronograma até a implantação completa, em 3 sprints semanais (v1 → v3)

21 dias DO INÍCIO AO HUB COMPLETO	3 sprints 1 SEMANA CADA, 1 VERSÃO POR SPRINT	8 dias ATÉ A V1 (28/08)	10/09 HUB DE INTEGRAÇÕES COMPLETO
---	--	-----------------------------------	---

Cada sprint começa na segunda e termina na sexta — exceto o Sprint 3, que termina um dia antes (quinta, 10/09).



hoje

EM ANDAMENTO

Requisitos e validação do cliente

prazo 21/08/2026

QUASE CONCLUÍDO — RESTA 1 PONTO EM ABERTO

- Processo, regras de negócio e arquitetura da v1 documentados.
- Catálogo de status de divergência (P-03) e campos adicionais de Escola (P-04) confirmados pelo cliente (21/08/2026).
- Resta o critério exato de casamento entre os itens dos dois lados (EACE × IXC), ainda sem confirmação.
- Ciclo de status do RI definido (8 status, incluindo o desvio manual "Correção MEGA", até o Faturamento Concluído).

Precisa fechar até amanhã (21/08) para não atrasar o início do Sprint 1 (24/08).



+8 dias

Versão 1 — RI completo

28/08/2026

SPRINT 1 · SEG 24/08 A SEX 28/08

- Confronto do lado EACE x lado IXC, com bloqueio por divergência de quantidade/valor.
- Grid de INEPs, com o ciclo completo de status até "Faturamento Concluído".
- Envio e leitura automática de e-mail com o financeiro (Nota Fiscal + XML).
- Anexo no portal da EACE feito manualmente pelo usuário.

Prazo mais apertado do cronograma — 8 dias a partir do levantamento.



+7 dias

Versão 2 — Hub de Integrações (parte 1)

04/09/2026

SPRINT 2 · SEG 31/08 A SEX 04/09 · AUTOMAÇÃO · RPA

- RPA de download automático do relatório da EACE (hoje: digitação manual).
- RPA de anexo automático dos documentos no portal da EACE (hoje: ação manual).



+6 dias

Versão 3 — Hub de Integrações (parte 2)

10/09/2026

SPRINT 3 · SEG 07/09 A QUI 10/09 · INTEGRAÇÃO + NOVO PROCESSO

- Integração automática com o IXC via API (hoje: digitação manual do atendimento).
- Processo RE (instalação de link) ganha tela própria no sistema.

Exceção ao padrão: este sprint termina na quinta (10/09), um dia antes de sexta. Marca o Hub de Integrações completo e a cobertura dos dois processos, RI e RE.

Riscos e pendências que podem afetar o prazo

- As duas perguntas que aguardavam resposta do cliente antes do fechamento da v1 — catálogo de status de divergência (P-03) e campos adicionais do cadastro de Escola (P-04) — já foram confirmadas (21/08/2026).
- Resta em aberto o critério exato de casamento entre os itens dos dois lados (EACE × IXC), ainda sem confirmação do cliente.
- A migração inicial dos dados de Escola (2.622 registros) para o novo banco é obrigatória antes da v1 entrar em uso — execução única, ainda sem data marcada.
- Prazo da v1 é apertado; qualquer atraso na pendência restante pressiona essa data primeiro.

● Marco atual (hoje) ● Versão 1 ● Versão 2 ● Versão 3